

Zápis č. 106 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 23. 9. 2025 konaného v prostorách OÚ Libel

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu

1. Zahájení

Předseda svazku přivítal přítomné včetně hostů a konstatoval, že v počtu 9 přítomných je schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání. Za ověřovatele zápisu zasedání byli navrženi a schváleni pan Karel Chocholouš a Ing. Petra Králíčková. Předseda oznámil rezignaci pana Rudolfa Beneše na funkci člena výboru VSCS ke dni 11.9.2025. Předseda vyzval obec Kvasiny k nominaci nového člena výboru za Kvasiny.

2. Změna člena výboru za obec Kvasiny

K datu 11.9.2025 rezignoval na funkci člena výboru VSCS pan Rudolf Beneš. Na dnešním zasedání doložil starosta Kvasin jmenování nového člena výboru VSCS pana Karla Chocholouše.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Univerzita Pardubice k možnosti spolupráce s hledáním zdroje dusičnanů nebyla dosud oslovena, proběhla konzultace s Ing. et Ing. Josefem Jansou, který odkázal na zprávu RNDr. Šedy.

Pokračuje vyhodnocení prohloubení vrtu J-1, tak i další kroky týkající se nalezení nového zdroje vody.

Pokračují práce na upřesnění možnosti úpravy vody pomocí reverzní osmózy.

Trojstranná dohoda obec-VSCS-AQUA SERVIS nebyla připravena. Pomoc s její přípravou přislíbil AQS. Po jednáních s Ing. Kunertovou vyplynulo, že pro kolaudační řízení Ing. Kunertové postačí prohlášení provozovatele, že ke dni kolaudace daný majetek začne AQUA SERVIS provozovat. Poté budou stačit stávající dvoustranné dohody, které budou zastupitelstvy obcí a výborem VSCS odsouhlaseny na svých řádných schůzích.

4. Rozpočtové opatření č. 2

K bodu č. 4 přednesla komentář účetní svazku. Rozpočtové opatření č. 2 spočívá v úpravě položky financování, kdy v měsíci srpnu došlo k převodu prostředků mezi běžným účtem a termínovanými vklady. Výbor schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.

Hlasování: pro/proti/zdržel se
9/0/0

5. Závazné ukazatele pro rozpočet na další roky

Vzhledem k blížícímu se závěru roku vznesla účetní dotaz na sestavení a schválení rozpočtu pro další roky. Navrhla výboru, aby byl rozpočet sestavován a schvalován v členění jednotlivých tříd dle rozpočtové skladby jako závazných ukazatelů. Po krátké diskuzi bylo členění závazných ukazatelů rozpočtu na třídy schváleno.

Hlasování: pro/proti/zdržel se
9/0/0

Po odsouhlasení závazných ukazatelů účetní svazku opustila jednání výboru.

6. Informace o postupu prací RNDr. Šedy + návrh dalších kroků

V průběhu vysvětlování situace RNDr. Šedy přišli starosta Třebešova a Skuhrova nad Bělou, kteří svůj pozdní příchod dopředu oznámili.

RNDr. Šeda shrnul situaci v jímacím prostoru zdrojů i v ochranném pásmu. Pro řešení situace s dusičnany proto navrhuje několik možných směrů a kroků, kterými by se VSCS mohla nebo měla vydat:

- 1) Každopádně je potřeba dokončit aktivaci vrtu J-1, který byl prohlouben z cca 90 m na 150 m v režimu průzkumného vrtu. V podstatě se jedná o úřední úkon, na jehož konci vydá vodoprávní úřad nové rozhodnutí.
- 2) RNDr. Šeda na základě pověření VSCS dojedná s provozovatelem vhodnou formu míchání vody ze stávajících zdrojů včetně J-1 tak, aby byla výsledná směs s co nejmenším obsahem dusičnanů. Bude se jednat o aktivní proces, při kterém budou využity aktuální rozbory dusičnanů z jednotlivých zdrojů a za využití předpovědí a skutečně proběhlých srážek, které mají na jednotlivé zdroje rozdílný vliv. Bude řešeno v rámci dokončení smlouvy za prohloubení vrtu J-1, kde se kalkuluje i s předmětem dodávky „Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami“,
- 3) Je připravené povolení na vrt J-3 blízko jímacího území. Bylo by možné vrtat etapovitě, tedy do první zvodně, z ní čerpat a odebrat vzorek vody, v případě vyhovující kvality vody by se vrtání ukončilo. V případě nevyhovující kvality by se vrtalo do hlubší zvodně a postup by bylo možné opakovat. Při hloubení by bylo možné vrtat průzkumný vrt s malým průměrem vrtání, a teprve po prokázání kvality vody převrtat s běžným průměrem pro kapacitní vrt. Tím by se minimalizovaly náklady v případě neúspěšného hledání vyhovující vody. Výhoda vrtu J-3 je jeho extrémní blízkost jímacímu území, a tedy nízké náklady na připojení.
- 4) Vrt Močinka považovat zatím jako záložní bezpečnostní variantu, pro případ zásadního znehodnocení stávajícího jímacího území. Zásadní nevýhoda je velká vzdálenost od stávajících zdrojů a vodojemu a tím vysoká cena za přivaděč. Přesto je k úvaze alespoň projekčně vrt a přivaděč připravit. Poté by se případně dala pohlídat situace, kdy by byl vypsán vhodný dotační titul.
- 5) Podchycení ochranného pásma II. stupně (OP). OP je rozsáhlé a výrazně zemědělsky využívané, s nízkou mírou zalesněných ploch. Způsob infiltrace negativně ovlivňuje koncentrace dusíkatých látek vnášených do podloží a uvolňovaných do podzemních rezervoárů vody. Zatížení dusičnany je hlavně antropogenního původu z dob minulých, ale nelze se mu vyhnout ani v současnosti. Důvodem, proč jsou různé koncentrace dusičnanů v rámci nedalekých území, je rozdílné geologické prostředí, které má různý vliv na redukci dusičnanů na jiné sloučeniny dusíku.

RNDr. Šeda informoval o možnosti finančních dotací z KHK. Předseda svazku upřesnil, že bude jednat s KÚ KHK, aby zjistil bližší informace a podmínky dotací z KÚ.

7. Informace o zahájení stavby Výměna vodovodu Skuhrov - Hraštice

Dne 17. 9. bylo předáno staveniště ze strany VSCS a ze strany spol. AQUA SERVIS. Nejprve proběhne výstavba dočasné přeložky, aby bylo zachováno zásobování obyvatelstva v plné míře. Poté proběhne výměna vodovodu ve stávající trase. Doprava je řízena semaforem.

8. Příprava výběrového řízení na výměnu vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek Masarykovo náměstí, Solnice

Na náměstí v Solnici z důvodu rozšíření rozsahu výměny o kanalizaci a kanalizační přípojky práce na začátku prázdnin neproběhly a smlouva se zhotovitelem byla dohodou ukončena.

Dne 17.9. proběhla schůzka s provozovatelem, starostou Solnice a předsedou VSCS o stanovení rozsahu prací a následných krocích. Nejprve proběhne upřesnění technologie opravy kanalizace, a rozhodnutí, zda neovlivní důležité hlavní vedení vodovodu DN 300 v ulici. Tím bude upřesněn rozsah prací, včetně rozsahu opravy dlážděných povrchů. Poté předseda vypíše nové výběrové řízení, které bude vyhlášeno nejpozději na jaře 2026 tak, aby realizace vyšla na červenec a srpen 2026.

9. Informace o DTM obcí, možnosti zajištění

Od léta 2024 mají obce povinnost předat prostorová data svých sítí do DTM kraje a tyto údaje udržovat aktuální. Jedná se o vodovody, kanalizace, vedení veřejného osvětlení, místní komunikace aj. Obce, které toto ještě neprovedly, se mohou domluvit a společně nebo pod záštitou VSCS tyto údaje do DTM vložit společně.

10. Záměr zadat vytvoření projektové dokumentace na výměnu hlavního vodovodního vedení na Černíkovice u KD Solnice

Z důvodu trvalého úniku vody ve zmíněné lokalitě a v souvislosti se záměrem města o změně užívání pozemků nad potrubím navrhujeme poplat u několika projekčních kanceláří CN na PD na opravu a výměnu vodovodu v délce cca 200 m a následně ji u vybrané kanceláře zadat k vypracování.

Předseda svazku a starosta Solnice byli vyzváni starostou Kvasin, aby dostatečně doložili nutnost výměny potrubí a únik vody ve jmenované lokalitě.

Předseda svazku poptá cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace.

11. Různé a diskuze

Informace o absolvované kontrole z KÚ KHK.

Informace instalaci vodoměrů s dálkovými odečty na obecní objekty.

Informace o postupu řešení úpravny na odstraňování dusičnanů pomocí reverzní osmózy.

Informace o povinnosti zpracování a tvorby prostředků PFO.

Stanovení termínu prosincové schůzky výboru v Třebešově na 16.12.2025.

Informace předsedy o potřebě zálohování digitálních dat VSCS.

Obec Libel předložila žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Bude řešeno na prosincovém zasedání výboru.

12. Závěr a usnesení

Předseda svazku poděkoval přítomným za účast, schválení bodů jednání, za nové podněty a za diskuzi.

Zapsal Dragoun

USNESENÍ č. 106

z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 23. 9. 2025

Výbor bere na vědomí:

Změnu člena výboru za obec Kvasiny

Informaci o postupu prací RNDr. Šedy

Informaci o zahájení stavby Výměna vodovodu Skuhrov - Hraštice

Přípravu výběrového řízení na výměnu vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek Masarykovo náměstí, Solnice

Záměr zadat vytvoření projektové dokumentace na výměnu hlavního vodovodního vedení na Černíkovice u KD Solnice

Výbor schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2

Závazné ukazatele pro rozpočet na další roky

Výbor pověřuje:

Předsedu svazku k doložení úniku vody v lokalitě u KD v Solnici

Předsedu svazku k poptání CN na výměnu vodovodu u KD v Solnici a k zadání vytvoření této PD

Zapsal Dragoun